

令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村上水道事業 県道水沢・足門線舗装 本復旧工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	舗装
工事概要	県道水沢・足門線東側 ・工事延長 L=24.80m ・舗装 A=99.20 m ² ・付帯工事一式 県道水沢・足門線西側 ・工事延長 L=57.11m ・舗装 A=199.07 m ² ・付帯工事一式
工期	令和 7 年 5 月 2 9 日～令和 7 年 9 月 1 日
契約金額	3, 9 6 0, 0 0 0 円
変更理由	・ 県道水沢足門線東側の舗装版破碎厚を 1 0 cmとしていたが、現場精査により 5 cmであったことから数量を変更するもの。 ・ その他数量確定見込みに伴い設計数量を変更するもの。

令和 7 年 5 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村上水道事業 一般県道南新井前橋線 (4 期工区) バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第 4 工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	配水管布設替工事 ・ HPPE φ 100mm L=50.7m ・ 仕切弁 φ 100～1 基 ・ 既設接続工 HPPE φ 50mm L=6.9m ・ 仕切弁 φ 50～1 基 ・ 消火栓室設置工～1 箇所
工期	令和 7 年 5 月 2 9 日～令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契約金額	2, 7 9 4, 0 0 0 円
変更理由	・ 既設接続工 φ 50mm が既設管が埋設されていなかったことにより、実施しなかったため。 ・ 既設接続工 φ 50mm を実施しなかったことに伴い、これに関連する土工事についても実施しなかったため。