人･農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 工　程 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ２０１９年度 | | | | ２０２０年度 | | | |
| | | | ４月 | ７月 | 10月 | １月 | ４月 | ７月 | 10月 | １月 |
| 群馬県 | 榛東村 | 長岡地区 | | | | | | ①～④ | | |
| | | | | | | | → | | | |
| | | | | | | | | | 令和３年９月まで延長 | |
| | | 山子田地区 | | | | | | ①～④ | | |
| | | | | | | | → | | | |
| | | | | | | | | | 令和３年９月まで延長 | |
| | | 新井地区 | | | | | | ①～④ | | |
| | | | | | | | → | | | |
| | | | | | | | | | 令和３年９月まで延長 | |
| | | 広馬場地区 | | | | | | ①～④ | | |
| | | | | | | | → | | | |
| | | | | | | | | | 令和３年９月まで延長 | |

① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランのとりまとめ手続き