

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 総合行政情報整備事業 Wi-Fi 設置工事		
工事場所	北群馬郡榛東村地内		
工事種別	電気通信		
工事概要	Wi-Fi 設置工事 5箇所		
工期	令和6年10月30日～令和6年12月27日		
契約金額	2,719,860円		
変更理由	LANケーブルの配線にあたり、設計よりもケーブル長が短くなったため。		
		当初 (m)	変更 (m)
	榛東村役場 (庁内)	240.0	216.3
	保健相談センター	30.0	19.2
	ふれあい館	120.0	120.0
	南部コミュニティセンター	140.0	67.8
	しんとうスポーツアリーナ	70.0	48.2

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 主要村道舗装補修工事（宮室・下前線）
工事場所	北群馬郡榛東村大字広馬場地内
工事種別	土木一式
工事概要	舗装打換え工 L=438.4m A=1879.0 m ² ・舗装版撤去工 t=4cm ・既設路盤掘削工 t=2cm ・表層工 t=6cm ・区画線工 一式
工期	令和6年10月30日～令和7年3月11日
契約金額	14,157,000円
変更理由	道路土工 掘削土量の減 路肩盛土工の皆増 舗装工 舗装面積の減 区画線工 交差点マーク数量の増 その他 数量確定見込みによる

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 小規模農村整備事業 広馬場地区水路改修工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字広馬場地内
工事種別	土木一式
工事概要	水路改修工事 L=140.8m ・U字溝 L=125.8m ・落差工 N=5箇所 ・付帯工 一式
工期	令和6年11月6日～令和7年2月28日
契約金額	9,229,000円
変更理由	・U字溝布設の増 ・工種の変更に伴う落差工の皆減 ・耕地復旧の皆増 ・アンダードレーンの変更 ・数量確定見込みによる変更

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村下水道事業(公共) 6-1 工区舗装本復旧工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井外地内
工事種別	舗装
工事概要	復旧面積 928.1 m ²
工期	令和6年10月30日～令和7年2月28日
契約金額	11,979,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現場状況に伴う補足材及び交通状況に伴う交通誘導警備員の追加・数量確定見込みによる変更

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業主要 村道舗装補修工事（柳沢・水出線）
工事場所	北群馬郡榛東村大字山子田地内
工事種別	土木一式
工事概要	舗装打換え工 L=400 A=2177.4 m ² ・舗装版撤去工 t=4cm ・表層工 t=4cm ・区画線工 一式
工期	令和6年10月30日～令和7年3月25日
契約金額	13,893,000円
変更理由	・縦断勾配が6%以上であったため、群馬県基準に基づき アスコン材料を密粒度アスコン（13）改質I型に変更 ・群馬県発注の農業用水工事と現場が近接し工期が重複 しており、周辺事業所で頻回に資材の搬入出があるこ とから、双方の車両の出入りを確保する必要があり、 県工事の完了後でなければ施工工程の調整が困難であ るため、工期を延期 ・数量確定見込みによる変更

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 長岡揚水機場1号取水ポンプ更新工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	水道施設
工事概要	長岡揚水機場1号取水ポンプ更新工事 ・深井戸用水中ポンプ φ150×3.0 m ³ /min×140m×110kw 1台
工期	令和6年10月30日～令和7年5月16日
契約金額	39,270,000円
変更理由	・ポンプ製品の納期遅延に伴う工期の延長

令和6年10月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村下水道事業 公共枿取出し舗装本復旧工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井外地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装本復旧工事 ・舗装本復旧箇所 N=17箇所 （公共：13箇所 特環：4箇所） ・表層工 A=175.4 m ² ・付帯工 一式
工期	令和6年10月30日～令和7年2月28日
契約金額	2,430,000円
変更理由	・舗装厚の変更 ・区画線工の追加 ・その他数量確定見込み