

令和 6 年 9 月入札変更契約内容

工事名	令和 6 年度 北谷地・北野線舗装補修工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字山子田地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=130m W=6.9m 路上路盤再生工 t=14cm A=897.0 m ² 表層工 A=897.0 m ² 区画線工 一式
工期	令和 6 年 9 月 27 日～令和 7 年 2 月 28 日
契約金額	10,868,000 円
変更理由	(1) 舗装打換え面積の減 897.0 m ² →872.0 m ² (2) 舗装の殻処分の増 40.4 m ³ →43.6 m ³ (3) 交通誘導員の追加 0 人→3 人 (4) その他、数量確定見込みによる

令和 6 年 9 月入札変更契約内容

工事名	令和 6 年度 道路メンテナンス事業 長岡大橋補修工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字山子田地内
工事種別	土木一式
工事概要	施工延長 L=130m W=6.9m 路上路盤再生工 t=14cm A=897.0 m ² 表層工 A=897.0 m ² 区画線工 一式
工期	令和 6 年 9 月 27 日～令和 7 年 3 月 14 日
契約金額	22,880,000 円
変更理由	(1) 伸縮装置の取付 (2) 路面切削 (3) 床版補修 (4) 橋面防水 (5) アスファルト舗装打設

令和 6 年 9 月入札変更契約内容

工事名	令和 6 年度 南部送水管布設替工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	DIP-GX ϕ 350mm 112.6m
工期	令和 6 年 10 月 2 日～令和 7 年 2 月 28 日
契約金額	14,982,000 円
変更理由	(1) 安全を確保できたことに伴い交通誘導員（B）を配置しなかったことによる減 (2) その他数量確定見込み