

令和 6 年 1 2 月入札変更契約内容

工事名	令和 6 年度 堂塚 1 6 号線舗装打換え工事
工事場所	北群馬郡榛東村広馬場地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装打換え工事 L=100.0m アスファルト舗装工 A=540.9 m ² 外側線 L=210.0m
工期	令和 6 年 1 2 月 2 6 日～令和 7 年 2 月 2 8 日
契約金額	3, 2 2 3, 0 0 0 円
変更理由	・ 舗装平積の減 12.1 m² ・ 外側線の減 5.0m ・ 停止線の増 4.2m ・ 道路記号の増 5.2m ・ ドットラインの増 0.5m ・ 数量確定見込みによる変更

令和6年12月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 西帝・桃広線側溝蓋設置工事
工事場所	北群馬郡榛東村長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	側溝蓋敷設工事 L=168.2m 側溝蓋 N=310.0枚 グレーチング N=14.0枚
工期	令和6年12月26日～令和7年3月19日
契約金額	6,061,000円
変更理由	・側溝蓋等の設置枚数の増 ・交通誘導警備員数の減 ・その他数量見込みによる