

令和6年11月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村上水道事業 一般県道南新井前橋線 (4期工区) バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第5工区
工事場所	北群馬郡榛東村新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	○配水管布設替工事 HPPE φ50mm L=166.8m ○排泥弁設置工 φ50 L=2.4m (3.4m) ○給水管接続工事 φ25~3カ所、φ20~1カ所
工期	令和6年11月29日~令和7年3月11日
契約金額	7,029,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・布設替工事に伴い、中学校グラウンドへの給水管が支障となり、仮設工事を実施したため。・既設管の埋設深度が深く、接続工事の際に土工が増加したため。・その他工事数量の確定見込みのため。