

令和6年11月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村上水道事業 一般県道南新井前橋線 (4期工区) バイパス整備事業に伴う配水管布設替工事 第5工区
工事場所	北群馬郡榛東村新井地内
工事種別	水道施設
工事概要	○配水管布設替工事 HPPE ϕ 50mm L=166.8m ○排泥弁設置工 ϕ 50 L=2.4m (3.4m) ○給水管接続工事 ϕ 25～3カ所、 ϕ 20～1カ所
工期	令和6年11月29日～令和7年3月11日
契約金額	7,029,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・布設替工事に伴い、中学校グラウンドへの給水管が支障となり、仮設工事を実施したため。・既設管の埋設深度が深く、接続工事の際に土工が増加したため。・その他工事数量の確定見込みのため。

令和6年11月入札変更契約内容

工事名	令和6年度（債）榛東村防災中枢機能施設整備事業 外構工事
工事場所	北群馬郡榛東村新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	L型擁壁工、植生工、園路縁石工、アスファルト舗装工 インターロッキング舗装工、雨水排水設備工、等
工期	令和6年12月9日～令和7年11月28日
契約金額	195,613,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・施工性の確保から掘削範囲を拡大したことによる掘削及び残土処理の増・法面工の増・擁壁工の減・園路広場整備工の減・雨水排水設備工の減