

## 令和 7 年 9 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 榛東村下水道事業 7-1 工区舗装本復旧工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字山子田地内
工事種別	舗装
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 工事延長 L=122.0m</li><li>・ As 舗装 A=549.0 m<sup>2</sup></li><li>・ 付帯工 一式</li></ul>
工期	令和 7 年 9 月 3 0 日～令和 8 年 1 月 1 6 日
契約金額	3, 6 4 1, 0 0 0 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 現場精査による設計延長の増加</li><li>・ 自動車、自転車及び歩行者の通行が多いことに伴う交通誘導員の配置</li><li>・ その他数量確定見込みに伴う設計数量</li></ul>