

## 令和 7 年 7 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 神田 6 号線側溝改修工事
工事場所	北群馬郡榛東村山子田地内
工事種別	土木一式
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 側溝工 96.0m</li><li>・ 構造物撤去工 96.0m</li></ul>
工期	令和 7 年 7 月 3 1 日～令和 8 年 1 月 3 0 日
契約金額	6, 3 8 0, 0 0 0 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 舗装版破碎の減 (28.8 m<sup>2</sup>→43.57 m<sup>2</sup>)</li><li>・ 表層面積の増 (28.8 m<sup>2</sup>→49.98 m<sup>2</sup>)</li><li>・ 床掘り面積の増 (52.16 m<sup>3</sup>→81.2 m<sup>3</sup>)</li><li>・ 埋め戻し面積の増 (45.62 m<sup>3</sup>→52.59 m<sup>3</sup>)</li><li>・ 施工延長の減 (96m→92m)</li><li>・ 自由勾配側溝の減 (96m→62m)</li><li>・ プレキャスト U 型側溝の増 (0m→30m)</li><li>・ 有筋コンクリートの減 (21.92 m<sup>3</sup>→5.33 m<sup>3</sup>)</li><li>・ 区画線施工の増 (0m→10m)</li></ul>