

## 令和 7 年 1 0 月入札変更契約内容

工事名	令和 7 年度 長岡上野地区水路工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字長岡地内
工事種別	土木一式
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 接着性モルタル吹付工 L=51.6m</li><li>・ 布製型枠工 L=10.7m</li><li>・ 落ち口工 L=8.9m</li></ul>
工期	令和 7 年 1 0 月 3 0 日～令和 8 年 3 月 1 9 日
契約金額	1 1, 5 5 0, 0 0 0 円
変更理由	<p>・ 法面工の施行にあたり、施工箇所が急勾配で現場条件が厳しいため、安全対策を十分に行い施工していたところ、当初の想定よりも作業日数がかかったため、工期を延長するもの。</p>